

## **Dodatok č.1 k ZMLUVE O DIELO Číslo: 2010/01/02**

uzavretý podľa príslušných ustanovení § 536 - 565 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „ZoD“).

### ***I. Zmluvné strany***

#### **1.1. Objednávateľ :**

So sídlom :

**Zastúpený**

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

IČO :

DIČ:

(ďalej len „objednávateľ“)

**Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka  
v Trenčíne (ďalej len „TnUAD“)**

Študentská 2, 911 50 Trenčín

**prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc., rektor TnUAD**

Štátna pokladnica

7000276914/8180

31 118 259

2021376368

#### **1.2. Zhotoviteľ:**

Sídlo:

Zastúpený:

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach technických:

- vo veciach zmluvných:

IČO:

IČ pre daň:

DIČ:

Obchodný register:

Bankové spojenie:

**HASTRA s.r.o.**

Kragujevská 11, 010 01 Žilina

Ing. Milan Hanuliak - konateľ

Ing. Radovan Čepela – riaditeľ pre poz. stavby

Ing. Milan Hanuliak - konateľ

31 606 296

2020446098

SK2020446098

Okresného súdu v Žiline

Dexia banka Slovensko a.s.

č. ú.: 3166763001/5600

Zapísaný do O.R. Okresného súdu v Žiline odd. Sro , vložka č. 1898/L

(ďalej len „zhotoviteľ“)

### **Predmet dodatku zmluvy**

#### **1) Predmetom dodatku zmluvy na akciu:**

Stavebné práce v rámci projektu OPVaV-2008/5.1/02-SORO súvisiace s rekonštrukciou súčasných priestorov univerzity, t.j.:

- rekonštrukcia suterénnych priestorov Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov (FSEV) na multimediálne vzdelávacie priestory na Študentskej ul . č. 3 v Trenčíne
- rekonštrukcia budovy Fakulty mechatroniky (FM) pre potreby zlepšenia výučby všetkých študijných programov fakulty na ul. Pri parku č. 19 v Trenčíne

- inštalácia pasívnej IKT v spoločnej budove FSEV, FŠT, FM na Študentskej ul . č. 1 v Trenčíne.

**je zmena termínu dokončenia stavebných prác**

*Článok II. Predmet zmluvy, miesto a termín, bod 3 sa mení nasledovne:*

3. Termín uskutočnenia stavebných prác: 04/2011.

***X. Záverečné ustanovenia***

12. Ostatné ustanovenia základnej zmluvy ostávajú v pôvodnom znení.

V Žiline dňa: .....

**Zhotoviteľ:**

Ing. Milan Hanuliak  
konateľ spoločnosti

V Trenčíne dňa:.....

**Objednávateľ:**

prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc.,  
rektor TnUAD