

43/VŠMU/2012

**Dodatok č. 1**  
**k zmluve o dielo č. 03/2012**  
uzatvorený m e d z i

**objednávateľom:** Vysoká škola múzických umení v Bratislava  
**so sídlom:** Ventúrska č. 3, 813 01 Bratislava  
**zastúpený:** doc Milan Rašla, rektor  
**IČO:** 00397431  
**DIČ:** 2020845200  
**IČ DPH:** SK 2020845200  
**bank. spojenie:** [REDACTED]

**zhotoviteľom:** SCHIV spol. s r.o.  
Hlavná 97, 900 61 Gajary  
**v zastúpení:** Viera Schusterová, konateľ  
**IČO:** 31347053  
**IČ DPH:** SK 2020295167

**Bankové spojenie:** [REDACTED]  
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava  
I. oddiel: Sro, vložka číslo: 4760/B.

V súlade s ustanovením článku 8 odst. 3) – Záverečné ustanovenia ZoD, sa zmluvné strany dohodli na zvýšení rozsahu prác, ktoré neboli zahrnuté v ZoD č. 03/2012:

**a) Strecha na Svoradovej ul. 2:**

- 1a) vyrovnanie kanálov v hydroizolácii suchým betónom, vrátane materiálu, rozsah 52 bm a 1 m<sup>2</sup> pri bočnej atike : v hodnote **276,00 € bez DPH**
- 2a) osadenie PVC potrubia s krytom – 1 ks do liatinovej rúry po odkrytí vrchnej hydroizolácie, v hodnote **12,50 € bez DPH**

**b) Strecha na Zochovej ul. 1:**

- 1b) výmena odtokového žľabu na ploche strechy (pod zvodom z vyššej časti budovy) – výroba a montáž nového žľabu z PZ plechu, 7 bm: v hodnote 207,13 € bez DPH, odpočítaná cena za opravu žľabu (PR č. 39/2012 – a) – 16,63 € bez DPH, t.j. suma nového žľabu po odrátaní pôvodne kalkulovanej opravy žľabu je **190,50 € bez DPH**,
- 2b) natavenie elastomérbíťumenového pásu s hliníkovou fóliou na povrchu do žľabu na ploche strechy a vypracovanie detailu – rohová časť strechy - 7,8 bm, vrátane materiálu (pod zvodom z vyššej časti budovy), v hodnote **47,70 € bez DPH**,
- 3b) výmena časti zvodovej rúry pod kotlíkom, vrátane novej zvodovej rúry – 40 cm: hodnote **21,80 € bez DPH**,

Celková suma bez DPH za práce navyše:	548,50 €
20% DPH:	109,70 €
Celková suma vrátane 20% DPH:	<b>658,20 €</b>

### **Záruka za akosť diela**

Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť na vykonané práce podľa Dodatku č. 1 k ZoD č. 03/2012 záruku 3 roky.

Ostatné články a odstavce Zmluvy o dielo č. 03/2012 ostávajú nezmenené.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda v deň, ktorý nasleduje po dni zverejnenia dodatku v CRZ. Dodatok má dve strany a je vyhotovený vo dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis je pre zhotoviteľa a jeden rovnopis pre objednávateľa.

V Bratislave dňa:

V Bratislave dňa 11.06.2012

**Objednávateľ :**

**Zhotoviteľ:**

.VŠMU v Bratislave  
doc. Milan Rašla  
rektor

SCHIV spol. s.r.o.  
Viera Schusterová  
konateľ spoločnosti